



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO
REPARO DE BASE PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 mai/23	2 jun/23	3 jul/23	4 ago/23	5 set/23	6 out/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	1.665,63	0,16%	%Periodo:	100,00%					
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	995.688,85	94,00%	%Periodo:			30,00%	40,00%	30,00%	
3.	SARJETA E SARJETÃO DE CONCRETO	49.134,86	4,64%	%Periodo:		100,00%				
4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	6.844,74	0,65%	%Periodo:						100,00%
5.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5.866,06	0,55%	%Periodo:						100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		1.059.200,14		%:	0,16%	4,64%	28,20%	37,60%	28,20%	1,20%
REPASSE (R\$)		0,00		REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		1.059.200,14		CONTRA PARTIDA:	1.665,63	49.134,86	298.706,66	398.275,54	298.706,66	12.710,80
				ADITIVO:						
				INVESTIMENTO:	1.665,63	49.134,86	298.706,66	398.275,54	298.706,66	12.710,80
				%:	0,16%	4,80%	33,00%	70,60%	98,80%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	1.665,63	50.800,49	349.507,15	747.782,69	1.046.489,34	1.059.200,14
				ADITIVO:						
				INVESTIMENTO:	1.665,63	50.800,49	349.507,15	747.782,69	1.046.489,34	1.059.200,14

CAPÃO BONITO / SP

Local

15 DE MARÇO DE 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO CANEPA

CREA/CAU: A5134-9