



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO
REPARO DE BASE PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 mai/23	2 jun/23	3 jul/23	4 ago/23	5 set/23	6 out/23
1.	ESTRADA VICINAL WILLIAN MUSSI	129.726,98	95,60%	%Periodo:	30,00%	30,00%	40,00%			
2.	AVENIDA DR. JOSÉ BLOES MOTA	5.969,60	4,40%	%Periodo:				30,00%	30,00%	40,00%
3.				%Periodo:						
4.				%Periodo:						
5.				%Periodo:						
VALOR TOTAL CT (R\$)		135.696,58		%:	28,68%	28,68%	38,24%	1,32%	1,32%	1,76%
REPASSE (R\$)		0,00	PERIODO:	REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		135.696,58		CONTRA PARTIDA:	38.918,09	38.918,09	51.890,79	1.790,88	1.790,88	2.387,84
				ADITIVO:						
				INVESTIMENTO:	38.918,09	38.918,09	51.890,79	1.790,88	1.790,88	2.387,84
			ACUMULADO:	%:	28,68%	57,36%	95,60%	96,92%	98,24%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	38.918,09	77.836,19	129.726,98	131.517,86	133.308,74	135.696,58
				ADITIVO:						
				INVESTIMENTO:	38.918,09	77.836,19	129.726,98	131.517,86	133.308,74	135.696,58

CAPÃO BONITO / SP

Local

03 de Abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO CANEPA

CREA/CAU: A5134-9