

**ITEM 5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO					
O B R A : PROCESSO DE RETROFIT E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES					
<b>EMPRESA: A SER CONTRATADA</b>					
DATA INICIAL:					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - RETROFIT E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS	185.870,02	61.956,67	61.956,67	61.956,67
<b>TOTAL MENSAL SIMPLES</b>			<b>61.956,67</b>	<b>61.956,67</b>	<b>61.956,67</b>
<b>PERCENTUAL EXECUTADO (%)</b>			33,33%	33,33%	33,33%
<b>PERCENTUAL EXECUTADO (%) ACUMULADO</b>			33,33%	66,67%	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>185.870,02</b>			

CAPÃO BONITO, 15 DE ABRIL DE 2023.

---

**LUIZ FERNANDO COSTA NUNES**  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
CREASP:5069203084