PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAPÃO BONITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR	OBJETO / OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	CONSTRUÇÃO DE UM CMAPO DE FUTEBOL SOCIETY E SISTEMA DE LAZER

Item	Descrição	Valor (R$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS 1	2 MÊS 2	3 MÊS 3	4 MÊS 4	5 MÊS 5	6 MÊS 6	7 MÊS 7	8 MÊS 8	9 MÊS 9	10 MÊS 10	11 MÊS 11	12 MÊS 12
1.0	**ETAPA 01 - RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO**															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	11.662,56	2,28%	%Periodo:	100,00%											
1.2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - EXECUÇÃO POR CONTA DA PREFEITURA	0,00	0,00%			81,00%	19,00%									
1.3	DRENAGEM TIPO ESPINHA DE PEIXE	36.179,06	7,08%			59,00%	27,00%	14,00%								
1.4	PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO	39.201,72	7,67%						73,59%	26,41%						
1.5	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	80.811,62	15,81%				79,00%	21,00%								
1.6	MURO DE ALA	2.101,27	0,41%					100,00%								
1.7	ELÉTRICA	74.818,70	14,64%						65,00%	35,00%						
1.8	PAISAGISMO E COMPLEMENTÁRES	242.937,94	47,54%				20,00%			80,00%						
1.9	PASSEIO PÚBLICO	23.354,40	4,57%			100,00%										

				1 MÊS 1	2 MÊS 2	3 MÊS 3	4 MÊS 4	5 MÊS 5	6 MÊS 6	7 MÊS 7	8 MÊS 8	9 MÊS 9	10 MÊS 10	11 MÊS 11	12 MÊS 12
VALOR TOTAL CT (R$)	**511.067,27**		%:	2,28%	8,75%	23,91%	4,72%	15,16%	45,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE (R$)	**0,00**	PERIODO:	CONTRA PARTIDA:	11.662,56	44.700,05	122.197,11	24.136,78	77.480,70	230.890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADITIVO:												
CONTRA PARTIDA (R$)	**511.067,27**		**INVESTIMENTO:**	**11.662,56**	**44.700,05**	**122.197,11**	**24.136,78**	**77.480,70**	**230.890,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%:	2,28%	11,03%	34,94%	39,66%	54,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACUMULADO:	CONTRA PARTIDA:	11.662,56	56.362,61	178.559,72	202.696,50	280.177,20	511.067,27	511.067,27	511.067,27	511.067,27	511.067,27	511.067,27	511.067,27
			ADITIVO:												
			INVESTIMENTO:	**11.662,56**	**56.362,61**	**178.559,72**	**202.696,50**	**280.177,20**	**511.067,27**	**511.067,27**	**511.067,27**	**511.067,27**	**511.067,27**	**511.067,27**	**511.067,27**

CAPÃO BONITO / SP
Local

20 DE JANEIRO DE 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO CANEPA
CREA/CAU: A5134-9