CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

PROPONENTE / TOMADOR	SISTEMA FOTOVOLTAICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	UBS PINHALZINHO UBS ANA BENTA

Item	Descrição	Valor (R$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1	2	3	4
					ago/26	set/26	out/26	nov/26
1.	PROJETOS EXECUTIVO PRELIMINARES/MÃO DE OBRA	17 603,13	26,99%	%Periodo:	50,00%			50,00%
2.	SISTEMA FOTOVOLTAICO UBS ANA BENTA	21 201,08	32,50%	%Periodo:		100,00%	100,00%	
3.	SISTEMA FOTOVOLTAICO UBS PINHALZINHO	26 420,60	40,51%	%Periodo:			100,00%	
VALOR TOTAL (R$)	65 224,81	PERIODO:		%:	13,49%	32,50%	40,51%	13,49%
				REPASSE:	8 801,57	21 201,08	26 420,60	8 801,57
				OUTROS:				
CONTRA-PARTIDA (R$)				ACUMULADO:	8 801,57	30 002,65	56 423,25	65 224,81

CAPÃO BONITO / SP
Local

08 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA
CREA/CAU: 5070611160
ART / RRT: