PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO EMPREENDIMENTO**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	REFORMA UBS VILA MARIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 nov/26	2 dez/26	3 jan/27	4 fev/27	5 mar/27	6 abr/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	3.909,36	1,29%	%Periodo:	100,00%					
2.	AMPLIAÇÃO	65.729,98	21,74%	%Periodo:	50,00%	50,00%				
4.	REFORMA DO TELHADO	32.083,89	10,61%	%Periodo:				100,00%		
5.	REVITALIZAÇÃO	110.372,34	36,51%	%Periodo:				50,00%	25,00%	25,00%
6.	ACESSIBILIDADE	12.364,45	4,09%	%Periodo:					100,00%	
7.	GRELHA DE DRENAGEM	3.294,49	1,09%	%Periodo:			100,00%			
8.	PAISAGISMO	912,22	0,30%	%Periodo:						100,00%
9.	HORTA	3.046,97	1,01%	%Periodo:						100,00%
10.	ELETRICA	12.459,72	4,12%	%Periodo:					100,00%	
11.	HIDRAULICA	58.130,25	19,23%	%Periodo:			100,00%			

VALOR TOTAL CT (R$)	**302.303,67**		%:	12,16%	10,87%	20,32%	28,87%	17,34%	10,44%
			REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE (R$)	**0,00**	PERIODO:	CONTRA PARTIDA:	36.774,35	32.864,99	61.424,74	87.270,06	52.417,26	31.552,28
			ADITIVO:						
CONTRA PARTIDA (R$)	**302.303,67**		**INVESTIMENTO:**	**36.774,35**	**32.864,99**	**61.424,74**	**87.270,06**	**52.417,26**	**31.552,28**
			%:	12,16%	23,04%	43,36%	72,22%	89,56%	100,00%
			REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACUMULADO:	CONTRA PARTIDA:	36.774,35	69.639,34	131.064,08	218.334,14	270.751,40	302.303,67
			ADITIVO:						
			INVESTIMENTO:	**36.774,35**	**69.639,34**	**131.064,08**	**218.334,14**	**270.751,40**	**302.303,67**

CAPÃO BONITO / SP

Local

05 de outubro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Arq. Bruna Silva de Almeida

CREA/CAU: A168529-5