PREFEITURA DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE CAPÃO BONITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR	OBJETO / OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	OBJETO: EXPANSÃO - CASA DA CRIANÇA

Item	Descrição	Valor (R$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 MÊS 1	2 MÊS 2	3 MÊS 3	4 MÊS 4	5 MÊS 5	6 MÊS 6	7 MÊS 7	8 MÊS 8	9 MÊS 9	10 MÊS 10	11 MÊS 11	12 MÊS 12
1.0	**EXPANSÃO**															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.109,30	9,39%		100,00%											
1.2	REPAROS	2.542,06	7,67%		40,00%	50,00%	10,00%									
1.3	DRYWALL	7.155,48	21,60%			70,00%	25,00%	5,00%								
1.4	PINTURA	8.578,01	25,90%				80,00%	20,00%								
1.5	TELHADO	10.955,33	33,08%		70,00%	30,00%										
1.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	782,48	2,36%				20,00%	80,00%								
1.7			0,00%													
1.8			0,00%	%Periodo:												
1.9			0,00%													
1.10			0,00%													
1.11			0,00%													
1.12			0,00%													
1.13			0,00%													
1.14			0,00%													
1.15			0,00%													

VALOR TOTAL CT (R$)	**33.122,66**		%:	35,61%	28,88%	27,36%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE (R$)		PERIODO:	RECURSO PRÓPRIO:	11.794,86	9.566,47	9.061,98	2.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ADITIVO:												
RECURSO PRÓPRIO (R$)	**33.122,66**		**INVESTIMENTO:**	**11.794,86**	**9.566,47**	**9.061,98**	**2.699,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			%:	35,61%	64,49%	91,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACUMULADO:	RECURSO PRÓPRIO:	11.794,86	21.361,33	30.423,31	33.122,66	33.122,66	33.122,66	33.122,66	33.122,66	33.122,66	33.122,66	33.122,66	33.122,66
			ADITIVO:												
			INVESTIMENTO:	**11.794,86**	**21.361,33**	**30.423,31**	**33.122,66**	**33.122,66**	**33.122,66**	**33.122,66**	**33.122,66**	**33.122,66**	**33.122,66**	**33.122,66**	**33.122,66**

CAPÃO BONITO / SP
Local

CAPÃO BONITO, 23 DE OUTUBRO DE 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Arqto. Eduardo Canepa
CREA/CAU: CAU: A5134-9