
OBRA DATA 11/07/2023

LOCAL B.D.I 25,00%

DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % FINANC. % FINANC. % FINANC. % FINANC. % FINANC.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 68.615,51R$                    100% 68.615,51R$       0% -R$                        0% -R$                        0% -R$                      0% -R$                      

2 INFRAESTRUTURA 117.844,10R$                  100% 117.844,10R$     0% -R$                        0% -R$                        0% -R$                      0% -R$                      

3 MESOESTRUTURA 336.574,90R$                  100% 336.574,90R$     0% -R$                        0% -R$                        0% -R$                      0% -R$                      

4 COBERTURA 216.787,38R$                  0% -R$                  100% 216.787,38R$           0% -R$                        0% -R$                      0% -R$                      

5 REVESTIMENTO E PISO 226.967,91R$                  0% -R$                  0% -R$                        50% 113.483,95R$           50% 113.483,96R$         0% -R$                      

6 JANELAS E PORTAS 148.293,24R$                  0% -R$                  0% -R$                        50% 74.146,62R$             50% 74.146,62R$           0% -R$                      

7 PINTURA 131.887,14R$                  0% -R$                  0% -R$                        0% -R$                        50% 65.943,57R$           50% 65.943,57R$           

8 ELÉTRICA 80.634,10R$                    0% -R$                  0% -R$                        30% 24.190,23R$             30% 24.190,23R$           40% 32.253,64R$           

9 BANCADAS E APARELHOS SANITÁRIOS 26.834,65R$                    0% -R$                  0% -R$                        0% -R$                        0% -R$                      100% 26.834,65R$           

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 93.239,59R$                    0% -R$                  0% -R$                        50% 46.619,79R$             50% 46.619,79R$           0% -R$                      

11 DRENAGEM EXTERNA E PISO EXTERNO 162.426,40R$                  0% -R$                  0% -R$                        30% 48.727,92R$             30% 48.727,92R$           40% 64.970,56R$           

12 COMPLEMENTAÇÃO EXTERNA E INTERNA 12.668,37R$                    0% -R$                  0% -R$                        0% -R$                        50% 6.334,19R$             50% 6.334,19R$             

13 MURO 72.385,41R$                    0% -R$                  0% -R$                        0% -R$                        50% 36.192,71R$           50% 36.192,71R$           

SUBTOTAL  COM BDI 1.695.158,70R$               30,85% 523.034,51R$     12,79% 216.787,38R$           18,12% 307.168,52R$           24,52% 415.638,98R$         13,72% 232.529,30R$         

523.034,51R$     739.821,90R$           1.046.990,41R$       1.462.629,40R$      1.695.158,70R$      

5° BIMESTRE

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

AVENIDA PÉRICLES DE FREITAS - S/N - TERRAS DO EMBIRUÇU - CAPÃO BONITO -Sp

ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
2° BIMESTRE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Rua nove de julho, 690 – Centro - Cidade de Capão Bonito/SP
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