



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Santos Dumont, 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes - Centro

CEP: 18300-530 - Fone: (15) 3542-3553 / 3542-2875 / 3542-4543

E-mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

OBRA: SEGUNDO REM. DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA E.M. PROFª. SUMIE TEREZA
LOCAL: RUA MARIA INÊS FIUZA GUIMARÃES, Nº 35 - VILA NOVA CAPÃO BONITO
DATA: 24/06/2025

CUSTO TOTAL R\$ 3.725.983,31

Custo Mensal (R\$)	459.182,81	355.305,44	349.485,99	489.927,05	457.200,75
% Mensal	12,32%	9,54%	9,38%	13,15%	12,27%
Custo Acum.	459.182,81	814.488,25	1.163.974,24	1.653.901,29	2.111.102,04
% Acum.	12,32%	21,86%	31,24%	44,39%	56,66%

Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$ 71.786,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 58.599,46		
3	COMPATILIZAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 51.649,44		
4	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 2.044.994,64		
5	RAMPA COBERTA DE ACESSO A QUADRA	R\$ 235.591,00		
6	VESTIÁRIOS	R\$ 147.040,32		
7	MURO EXTERNO	R\$ 122.967,08		
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 25.605,57		
9	PINTURA	R\$ 16.459,92		
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 167.107,24		
11	FORRO	R\$ 87.264,22		
12	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	R\$ 61.987,70		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 124.835,04		
14	SISTEMA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 4.186,44		
15	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 39.559,88		
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 16.429,18		
17	SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 17.917,17		
18	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 96.200,79		
19	ÁGUA PLUVIAL	R\$ 174.487,98		
20	DIVERSOS	R\$ 133.189,27		
21	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 28.125,00		

1	2	3	4	5
10%	10%	10%	10%	10%
R\$ 7.178,60	R\$ 7.178,60	R\$ 7.178,60	R\$ 7.178,60	R\$ 7.178,60
100%	0%	0%	0%	0%
R\$ 58.599,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
50%	50%	0%	0%	0%
R\$ 25.824,72	R\$ 25.824,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	10%	10%	15%	10%
R\$ -	R\$ 204.499,46	R\$ 204.499,46	R\$ 306.749,20	R\$ 204.499,46
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	10%	20%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.704,03	R\$ 29.408,06
20%	0%	0%	0%	0%
R\$ 24.593,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	30%	50%	20%	0%
R\$ -	R\$ 7.681,67	R\$ 12.802,78	R\$ 5.121,11	R\$ -
0%	0%	0%	50%	50%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.229,96	R\$ 8.229,96
20%	20%	20%	20%	20%
R\$ 33.421,45	R\$ 33.421,45	R\$ 33.421,45	R\$ 33.421,45	R\$ 33.421,45
20%	20%	20%	20%	20%
R\$ 17.452,84	R\$ 17.452,84	R\$ 17.452,84	R\$ 17.452,84	R\$ 17.452,84
50%	50%	0%	0%	0%
R\$ 30.993,85	R\$ 30.993,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20%	20%	20%	20%	20%
R\$ 24.967,01	R\$ 24.967,01	R\$ 24.967,01	R\$ 24.967,01	R\$ 24.967,01
100%	0%	0%	0%	0%
R\$ 4.186,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
100%	0%	0%	0%	0%
R\$ 39.559,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	20%	20%	20%	20%
R\$ -	R\$ 3.285,84	R\$ 3.285,84	R\$ 3.285,84	R\$ 3.285,84
100%	0%	0%	0%	0%
R\$ 17.917,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	20%	30%	50%
R\$ -	R\$ -	R\$ 19.240,16	R\$ 28.860,24	R\$ 48.100,39
100%	0%	0%	0%	0%
R\$ 174.487,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	20%	30%	50%
R\$ -	R\$ -	R\$ 26.637,85	R\$ 39.956,78	R\$ 66.594,63
0%	0%	0%	0%	50%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.062,50

Augusto Molitor Fogaça
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5062811084

Luma R. Lucio Santiago de Almeida
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070533273



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Santos Dumont, 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes - Centro

CEP: 18300-530 - Fone: (15) 3542-3553 / 3542-2875 / 3542-4543

E-mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

OBRA: SEGUNDO REM. DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA E.M. PROFª. SUMIE TEREZA
LOCAL: RUA MARIA INÊS FIUZA GUIMARÃES, Nº 35 - VILA NOVA CAPÃO BONITO
DATA: 24/06/2025

CUSTO TOTAL R\$ 3.725.983,31

Custo Mensal (R\$)	338.521,21	385.639,41	365.764,91	441.531,06	83.424,69
% Mensal	9,09%	10,35%	9,82%	11,85%	2,24%
Custo Acum.	2.449.623,25	2.835.262,66	3.201.027,57	3.642.558,63	3.725.983,31
% Acum.	65,74%	76,09%	85,91%	97,76%	100,00%

Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$ 71.786,00		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 58.599,46		
3	COMPATILIZAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 51.649,44		
4	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 2.044.994,64		
5	RAMPA COBERTA DE ACESSO A QUADRA	R\$ 235.591,00		
6	VESTIÁRIOS	R\$ 147.040,32		
7	MURO EXTERNO	R\$ 122.967,08		
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 25.605,57		
9	PINTURA	R\$ 16.459,92		
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 167.107,24		
11	FORRO	R\$ 87.264,22		
12	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	R\$ 61.987,70		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 124.835,04		
14	SISTEMA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 4.186,44		
15	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 39.559,88		
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 16.429,18		
17	SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 17.917,17		
18	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 96.200,79		
19	ÁGUA PLUVIAL	R\$ 174.487,98		
20	DIVERSOS	R\$ 133.189,27		
21	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 28.125,00		

6	7	8	9	10
10%	10%	10%	10%	10%
R\$ 7.178,60	R\$ 7.178,60	R\$ 7.178,60	R\$ 7.178,60	R\$ 7.178,60
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15%	15%	10%	15%	0%
R\$ 306.749,20	R\$ 306.749,20	R\$ 204.499,46	R\$ 306.749,20	R\$ -
0%	20%	30%	25%	25%
R\$ -	R\$ 47.118,20	R\$ 70.677,30	R\$ 58.897,75	R\$ 58.897,75
0%	0%	40%	30%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ 58.816,13	R\$ 44.112,10	R\$ -
20%	20%	20%	20%	0%
R\$ 24.593,42	R\$ 24.593,42	R\$ 24.593,42	R\$ 24.593,42	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	20%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.285,84
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	0%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%	50%
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.062,50

Augusto Molitor Fogaça
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5062811084

Luma R. Lucio Santiago de Almeida
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070533273