



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

OBRA: Revitalização de Canteiros Centrais - PARQUE LINEAR PAINEIRAS

ENDEREÇO: Avenida João Antunes, Vila Cruzeiro- Capão Bonito , SP.

Serviços	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Processo Licitatório														
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TERRAPLANAGEM				1,81%	22.485,80	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2 - PAVIMENTAÇÕES				0,00%		5,90%	73.371,87	5,90%	73.371,87	5,90%	73.371,87	5,90%	73.371,87	5,90%
3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE PAISAGISMO				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4 - ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Recebimentos Provisório e Definitivo														
TOTAL				1,81%	22.485,80	5,90%	73.371,87	5,92%	73.371,87	5,90%	73.371,87	5,90%	73.371,87	5,90%
ACUMULADO				1,81%	22.485,80	7,71%	95.857,67	13,63%	169.229,54	19,52%	242.601,41	25,42%	315.973,27	31,32%

Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		TOTAL
%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
																R\$ -
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R\$ 22.485,80
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R\$ 880.462,42
4,39%	54.626,96	4,39%	54.626,96	4,39%	54.626,96	0,00%		0,00%		0,00%						R\$ 163.880,89
0,00%		0,00%		0,00%		4,74%	59.004,68	4,74%	59.004,68	4,74%	59.004,68					R\$ 177.014,05
4,39%	54.626,96	4,39%	54.626,96	4,39%	54.626,96	4,74%	59.004,68	4,74%	59.004,68	4,74%	59.004,68	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 1.243.843,16
77,01%	957.575,18	81,40%	1.012.202,15	85,79%	1.066.829,11	90,53%	1.125.833,79	95,28%	1.184.838,48	100,02%	1.243.843,16			-		R\$ 1.243.843,16