



Prefeitura Municipal de
CAPÃO BONITO

Prefeitura do Município de CAPÃO BONITO
Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Planejamento

CNPJ : 46.634.259/0001-95
Rua Nove de Julho, 690 - Centro - Capão Bonito / SP
e-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA	Obra: Quadra Poliesportiva - Bairro Nova Capão	DATA	27/03/2026
LOCAL	BAIRRO NOVA CAPÃO, CAPÃO BONITO SP	B.D.I	23,96%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE	
			%	FINANC.	%	FINANC.	%	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.750,60	100%	R\$ 6.750,60	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 2.159,13	100%	R\$ 2.159,13	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3	FUNDAÇÕES	R\$ 153.923,86	100%	R\$ 153.923,86	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 615.141,48	60%	R\$ 369.084,89	40%	R\$ 246.056,59	0%	R\$ -
5	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 372.129,54	0%	R\$ -	50%	R\$ 186.064,77	50%	R\$ 186.064,77
6	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 88.449,55	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 88.449,55
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 27.390,37	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 27.390,37
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 23.358,94	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 23.358,94
9	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 17.790,19	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 17.790,19
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 94.897,63	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 94.897,63
	TOTAL GERAL	R\$ 1.401.991,29						
	VALOR TOTAL	R\$ 1.401.991,29	37,94%	R\$ 531.918,48	30,82%	R\$ 432.121,36	31,24%	R\$ 437.951,45
	VALOR ACUMULADO			R\$ 531.918,48		R\$ 964.039,84		R\$ 1.401.991,29

Felipe Marques da Silva
Secretário Municipal de Obras