



**PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO**

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO

Galpão - Associação bairro Faxinal

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 jul/26	2 ago/26	3 set/26	4 out/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	374,96	0,19%	%Periodo:	100%			
2.	FUNDAÇÃO	41.369,13	20,95%	%Periodo:	75%	25%		
3.	ESTRUTUTA METALICA	76.808,67	38,89%	%Periodo:		60%	40%	
4.	COBERTURA	49.052,64	24,84%	%Periodo:			60%	40%
5.	PLUVIAL	17.147,18	8,68%	%Periodo:				100%
6.	SPDA	12.757,19	6,46%	%Periodo:				100%
VALOR TOTAL (R\$) 197.509,77								
				%:	15,90%	28,57%	30,46%	25,07%
				REPASSE:	31.401,81	56.427,48	60.155,05	49.525,43
				CONTRA-PARTIDA:	31.401,81	56.427,48	60.155,05	49.525,43
				OUTROS:				
				INVESTIMENTO:	31.401,81	56.427,48	60.155,05	49.525,43
				%:	15,90%	44,47%	74,93%	100,00%
				REPASSE:	31.401,81	87.829,29	147.984,34	197.509,77
				CONTRA-PARTIDA:	31.401,81	87.829,29	147.984,34	197.509,77
				OUTROS:				
				INVESTIMENTO:	31.401,81	87.829,29	147.984,34	197.509,77

CAPÃO BONITO / SP

Local

15 de junho de 2026

Data

Eng. Civ. Gabriel Damiano Ribeiro Machado

CREA: 50706354/4