



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
1.	BAIRRO ALVORADA, COLONIAL E TRIUNFO	164.186,91	17,63%	%Periodo:	50,00%	50,00%							
2.	RESIDENCIAL VILA BELLA	80.502,24	8,64%	%Periodo:		50,00%	50,00%						
3.	BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO	234.433,82	25,17%	%Periodo:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
4.	DISTRITO INDUSTRIAL II	343.720,58	36,91%	%Periodo:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5.	RUA EICHI KUDO	108.458,09	11,65%	%Periodo:								50,00%	50,00%
VALOR TOTAL (R\$)		931.301,64		%:	8,81%	13,14%	10,62%	6,29%	6,29%	6,29%	9,23%	15,05%	5,82%
REPASSE (R\$)			PERIODO:	REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA-PARTIDA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OUTROS:									
CONTRA-PARTIDA (R\$)				INVESTIMENTO:	82.093,46	122.344,58	98.859,58	58.608,46	144.538,60	144.538,60	85.930,15	140.159,19	54.229,05
			ACUMULADO:	%:	8,81%	21,95%	32,57%	38,86%	45,15%	51,45%	60,67%	75,72%	81,55%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA-PARTIDA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OUTROS:									
				INVESTIMENTO:	82.093,46	204.438,03	303.297,61	361.906,06	506.444,66	650.983,26	736.913,41	877.072,60	931.301,64

CAPÃO BONITO / SP

Local

14 de Abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Luiz Fernando Costa Nunes

CREA/SP: 5069203084

ART: