



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

Apelido Empreendimento

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1	2	3
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1.	BAIRRO ALVORADA, COLONIAL E TRIUNFO	35.643,70	100,00%	%Período:	33,00%	33,00%	34,00%
VALOR TOTAL (R\$)		35.643,70		%:	33,00%	33,00%	34,00%
REPASSE (R\$)			PERÍODO:	REPASSE:	0,00	0,00	0,00
				CONTRA-PARTIDA:	0,00	0,00	0,00
				OUTROS:			
CONTRA-PARTIDA (R\$)				INVESTIMENTO:	11.762,42	11.762,42	12.118,86
			ACUMULADO:	%:	33,00%	66,00%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00
				CONTRA-PARTIDA:	0,00	0,00	0,00
				OUTROS:			
				INVESTIMENTO:	11.762,42	23.524,84	35.643,70

CAPÃO BONITO / SP

Local

28 de Abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Luiz Fernando Costa Nunes

CREA/SP: 5069203084

ART: