



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Santos Dumont, 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes - Centro

CEP: 18300-530 - Fone: (15) 3542-3553 / 3542-2875 / 3542-4543

E-mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M. ANGELINO SUDÁRIO		CUSTO TOTAL (R\$):	DATA:	Custo Mensal (R\$)	R\$ 77.340,87	R\$ 87.104,02	R\$ 124.094,31	R\$ 118.745,53	R\$ 141.859,03	R\$ 120.027,02
LOCAL: BAIRRO DOS PROENÇAS		R\$ 669.170,78	19/08/2026	% Mensal	11,56%	13,02%	18,54%	17,75%	21,20%	17,94%
				Custo Acum.	R\$ 77.340,87	R\$ 164.444,89	R\$ 288.539,20	R\$ 407.284,73	R\$ 549.143,76	R\$ 669.170,78
				% Acum.	11,56%	24,57%	43,12%	60,86%	82,06%	100,00%
Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.088,20	1	1	17%	17%	17%	17%	17%	17%
					R\$ 3.014,70	R\$ 3.014,70	R\$ 3.014,70	R\$ 3.014,70	R\$ 3.014,70	R\$ 3.014,70
2	CONSTRUÇÃO DE NOVA SALA DE AULA	R\$ 87.453,12								
2.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 13.610,22	1	1	100%	0%	0%	0%	0%	0%
					R\$ 13.610,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.633,73	1	2	50%	50%	0%	0%	0%	0%
					R\$ 4.816,87	R\$ 4.816,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R\$ 21.145,85	1	2	70%	30%	0%	0%	0%	0%
					R\$ 14.802,10	R\$ 6.343,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	COBERTURA	R\$ 11.172,73	2	2	0%	50%	50%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ 5.586,37	R\$ 5.586,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 7.420,71	3	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 7.420,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 15.978,11	3	2	0%	0%	50%	50%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 7.989,05	R\$ 7.989,05	R\$ -	R\$ -
2.7	PINTURA	R\$ 6.098,84	4	1	0%	0%	0%	100%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.098,84	R\$ -	R\$ -
2.8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.392,93	3	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 2.392,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	CONSTRUÇÃO DE NOVO BANHEIRO	R\$ 139.801,34								
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.091,63	1	1	100%	0%	0%	0%	0%	0%
					R\$ 1.091,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 19.888,42	1	1	100%	0%	0%	0%	0%	0%
					R\$ 19.888,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 12.324,38	1	2	50%	50%	0%	0%	0%	0%
					R\$ 6.162,19	R\$ 6.162,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R\$ 19.935,36	1	2	70%	30%	0%	0%	0%	0%
					R\$ 13.954,75	R\$ 5.980,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	COBERTURA	R\$ 10.261,67	2	2	0%	50%	50%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ 5.130,84	R\$ 5.130,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 14.772,56	3	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 14.772,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7	ESQUADRIAS	R\$ 11.963,19	3	2	0%	0%	50%	50%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 5.981,59	R\$ 5.981,59	R\$ -	R\$ -
3.8	PINTURA	R\$ 4.437,60	4	1	0%	0%	0%	100%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.437,60	R\$ -	R\$ -
3.9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 26.896,96	2	1	0%	100%	0%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ 26.896,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.229,57	3	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 18.229,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -



PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Santos Dumont, 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes - Centro

CEP: 18300-530 - Fone: (15) 3542-3553 / 3542-2875 / 3542-4543

E-mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M. ANGELINO SUDÁRIO		CUSTO TOTAL (R\$):	DATA:	Custo Mensal (R\$)	R\$ 77.340,87	R\$ 87.104,02	R\$ 124.094,31	R\$ 118.745,53	R\$ 141.859,03	R\$ 120.027,02
				% Mensal	11,56%	13,02%	18,54%	17,75%	21,20%	17,94%
LOCAL: BAIRRO DOS PROENÇAS		R\$ 669.170,78	19/08/2026	Custo Acum.	R\$ 77.340,87	R\$ 164.444,89	R\$ 288.539,20	R\$ 407.284,73	R\$ 549.143,76	R\$ 669.170,78
				% Acum.	11,56%	24,57%	43,12%	60,86%	82,06%	100,00%
Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)	1	2	3	4	5	6
4	REFORMA COZINHA E SECRETARIA	R\$ 101.000,38								
4.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.408,31	3	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.408,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	ESTRUTURAS DE REFORÇO	R\$ 3.481,99	3	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 3.481,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R\$ 9.065,94	4	1	0%	0%	0%	100%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.065,94	R\$ -	R\$ -
4.4	COBERTURA	R\$ 3.285,02	4	1	0%	0%	0%	100%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.285,02	R\$ -	R\$ -
4.5	PISOS E REVESTIMENTO	R\$ 12.921,17	5	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.460,59	R\$ 6.460,59
4.6	ESQUADRIAS	R\$ 26.570,47	5	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.285,23	R\$ 13.285,23
4.7	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 12.601,68	6	1	0%	0%	0%	0%	0%	100%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.601,68
4.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.981,23	4	2	0%	0%	0%	50%	50%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.990,61	R\$ 3.990,61	R\$ -
4.9	ABRIGO DE GÁS	R\$ 11.889,78	4	1	0%	0%	0%	100%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.889,78	R\$ -	R\$ -
4.10	BANCADA E PRATELEIRA	R\$ 11.794,80	5	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.897,40	R\$ 5.897,40
5	REFORMA DE SALA DE AULA INFANTIL	R\$ 85.052,18								
5.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.268,27	3	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 2.268,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	PILARES E ESTRUTURAS	R\$ 4.327,36	3	1	0%	0%	100%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 4.327,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 9.863,02	4	1	0%	0%	0%	100%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.863,02	R\$ -	R\$ -
5.4	COBERTURA	R\$ 13.696,12	4	2	0%	0%	0%	50%	50%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.848,06	R\$ 6.848,06	R\$ -
5.5	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 6.498,34	5	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.249,17	R\$ 3.249,17
5.6	ESQUADRIAS	R\$ 19.212,53	5	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.606,26	R\$ 9.606,26
5.7	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 10.263,44	6	1	0%	0%	0%	0%	0%	100%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.263,44
5.8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	R\$ 9.710,28	4	2	0%	0%	0%	50%	50%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.855,14	R\$ 4.855,14	R\$ -
5.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.212,82	5	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.606,41	R\$ 4.606,41

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M. ANGELINO SUDÁRIO		CUSTO TOTAL (R\$):	DATA:	Custo Mensal (R\$)	R\$ 77.340,87	R\$ 87.104,02	R\$ 124.094,31	R\$ 118.745,53	R\$ 141.859,03	R\$ 120.027,02
LOCAL: BAIRRO DOS PROENÇAS		R\$ 669.170,78	19/08/2026	% Mensal	11,56%	13,02%	18,54%	17,75%	21,20%	17,94%
				Custo Acum.	R\$ 77.340,87	R\$ 164.444,89	R\$ 288.539,20	R\$ 407.284,73	R\$ 549.143,76	R\$ 669.170,78
				% Acum.	11,56%	24,57%	43,12%	60,86%	82,06%	100,00%
Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)	1	2	3	4	5	6
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 134.618,32								
6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 8.351,94	2	1	0%	100%	0%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ 8.351,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 11.315,06	2	2	0%	50%	50%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ 5.657,53	R\$ 5.657,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3	CONDUTORES	R\$ 27.156,15	3	2	0%	0%	50%	50%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 13.578,08	R\$ 13.578,08	R\$ -	R\$ -
6.4	ELETRODUTOS	R\$ 27.384,38	3	2	0%	0%	50%	50%	0%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 13.692,19	R\$ 13.692,19	R\$ -	R\$ -
6.5	ELETROCALHA	R\$ 17.318,62	4	2	0%	0%	0%	50%	50%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.659,31	R\$ 8.659,31	R\$ -
6.6	REDE DE DADOS	R\$ 10.993,19	4	2	0%	0%	0%	50%	50%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.496,59	R\$ 5.496,59	R\$ -
6.7	ILUMINAÇÃO	R\$ 32.098,98	5	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.049,49	R\$ 16.049,49
7	SPDA E INTERLIGAÇÃO DE QUADROS	R\$ 45.500,06	5	2	0%	0%	0%	0%	50%	50%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.750,03	R\$ 22.750,03
8	FECHAMENTO DO REFEITÓRIO	R\$ 27.090,03	5	1	0%	0%	0%	0%	100%	0%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.090,03	R\$ -
9	SERVIÇOS DA PARTE EXTERNA	R\$ 30.567,16								
9.1	ALAMBRADO DE DIVISA	R\$ 12.242,61	6	1	0%	0%	0%	0%	0%	100%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.242,61
9.2	CALÇADA INTERNA	R\$ 18.324,55	2	2	0%	50%	50%	0%	0%	0%
					R\$ -	R\$ 9.162,27	R\$ 9.162,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -