

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**
**PROPONENTE / TOMADOR**
**APELIDO EMPREENDIMENTO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE REMENDOS SUPERFICIAIS E PROFUNDOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 abr/22	2 mai/22	3 jun/22	4 jul/22	5 ago/22	6 set/22
1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	2.330,52	0,31%	%Período:	100,00%					
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	757.899,63	99,69%	%Período:	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
<b>VALOR TOTAL CT (R\$)</b>		<b>760.230,15</b>		%:	20,25%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%	15,95%
	<b>REPASSE (R\$)</b>	<b>0,00</b>		REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRA PARTIDA (R\$)</b>	<b>0,00</b>		CONTRA PARTIDA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ADITIVO:						
				<b>INVESTIMENTO:</b>	<b>153.910,45</b>	<b>121.263,94</b>	<b>121.263,94</b>	<b>121.263,94</b>	<b>121.263,94</b>	<b>121.263,94</b>
				%:	20,25%	36,20%	52,15%	68,10%	84,05%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ADITIVO:						
				<b>INVESTIMENTO:</b>	<b>153.910,45</b>	<b>275.174,39</b>	<b>396.438,33</b>	<b>517.702,27</b>	<b>638.966,21</b>	<b>760.230,15</b>

CAPÃO BONITO / SP

**Local**

17 de abril de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Eduardo canepa

**CREA/CAU:** A5134-9