



**PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO**

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DO JD DA AMIZADE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1 jun/22	2 jul/22	3 ago/22	4 set/22	5 out/22	6 nov/22
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.834,67	1,83%	%Periodo:	100,00%					
2.	ALAMBRADO	128.144,78	26,58%	%Periodo:		50,00%	50,00%			
3.	COBERTURA DA ARQUIBANCADA	34.829,56	7,22%	%Periodo:			50,00%	50,00%		
4.	COBERTURA DA QUADRA	274.359,43	56,90%	%Periodo:				35,00%	40,00%	25,00%
5.	ILUMINAÇÃO	26.483,71	5,49%	%Periodo:						100,00%
6.	PINTURA	9.541,34	1,98%	%Periodo:						100,00%
VALOR TOTAL CT (R\$)		482.193,49		%:	1,83%	13,29%	16,90%	23,53%	22,76%	21,70%
REPASSE (R\$)				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRA PARTIDA (R\$)		482.193,49		CONTRA PARTIDA:	8.834,67	64.072,39	81.487,17	113.440,58	109.743,77	104.614,91
				ADITIVO:						
				INVESTIMENTO:	8.834,67	64.072,39	81.487,17	113.440,58	109.743,77	104.614,91
ACUMULADO:				%:	1,83%	15,12%	32,02%	55,55%	78,30%	100,00%
				REPASSE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRA PARTIDA:	8.834,67	72.907,06	154.394,23	267.834,81	377.578,58	482.193,49
				ADITIVO:						
				INVESTIMENTO:	8.834,67	72.907,06	154.394,23	267.834,81	377.578,58	482.193,49

CAPÃO BONITO / SP

Local

14 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Damião Ribeiro Machado

CREA/CAU: 5070635414