



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PROponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
 Apelido Empreendimento: REFORMA CASA DA CRIANÇA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
1.	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	21.073,09	6,40%	%Período:	50%	50%										
2.	ALVENARIA ELEVAÇÃO	7.548,50	2,29%	%Período:			100%									
3.	PISO	26.657,14	8,10%	%Período:		50%	50%									
4.	ESQUADRIAS	42.242,41	12,84%	%Período:			50%	50%								
5.	PINTURA	50.203,83	15,26%	%Período:					100%							
6.	RAMPA ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO	17.936,13	5,45%	%Período:		100%										
7.	PORTICO DE ENTRADA, LAJE ENGASTADA EM BALANÇO E MURO DE CONTENÇÃO	10.012,38	3,04%	%Período:		30%	40%	30%								
8.	FORRO	14.235,88	4,33%	%Período:						100%						
9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.758,72	4,79%	%Período:						100%						
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	123.380,00	37,50%	%Período:	25%		25%		25%	25%						
11.			0,00%	%Período:												
12.			0,00%	%Período:												
13.			0,00%	%Período:												
14.			0,00%	%Período:												
VALOR TOTAL (R\$)					329.048,08											
REPASSO (R\$)					254.000,00											
RECURSO PRÓPRIO (R\$)					75.048,08											
					PERÍODO:											
					ACUMULADO:											
					REPASSE:	41.381,55	44.804,96	76.848,23	24.124,92	81.048,83	60.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CONTRA-PARTIDA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTROS:											
					INVESTIMENTO:	41.381,55	44.804,96	76.848,23	24.124,92	81.048,83	60.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					REPASSE:	41.381,55	86.186,50	163.034,73	187.159,65	268.208,48	329.048,08	329.048,08	329.048,08	329.048,08	329.048,08	329.048,08
					CONTRA-PARTIDA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.839,60	60.839,60	60.839,60	60.839,60	60.839,60	60.839,60
					OUTROS:											
					INVESTIMENTO:	41.381,55	86.186,50	163.034,73	187.159,65	268.208,48	329.048,08	329.048,08	329.048,08	329.048,08	329.048,08	329.048,08

CAPÃO BONITO / SP

Local

18 DE OUTUBRO DE 2023

Data

Arqta. Renata Karina Ventureli
 CAL: A30931-1

Dr. Julio Fernando Galvão Dias
 PREFEITO MUNICIPAL