

ITEM 5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO					
O B R A : PROCESSO DE RETROFIT EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BAIRRO VILA APARECIDA - 553 PONTOS					
EMPRESA: A SER CONTRATADA					
DATA INICIAL:					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - RETROFIT	388.964,35	129.654,78	129.654,78	129.654,78
TOTAL MENSAL SIMPLES			129.654,78	129.654,78	129.654,78
PERCENTUAL EXECUTADO (%)			33,33%	33,33%	33,33%
PERCENTUAL EXECUTADO (%) ACUMULADO			33,33%	66,67%	100,00%
TOTAL		388.964,35			

CAPÃO BONITO, 24 DE JANEIRO DE 2025.

LUIZ FERNANDO COSTA NUNES
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREASP:5069203084