



**PREFEITURA DE
CAPÃO BONITO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Santos Dumont, 50 - Praça Dr. Thomaz Eurico Gomes - Centro

CEP: 18300-530 - Fone: (15) 3542-3553 / 3542-2875 / 3542-4543

E-mail: educacao@capaobonito.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SECRETARIA PARA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS			CUSTO TOTAL (R\$):	DATA:	Custo Mensal (R\$)	R\$ 22.636,43	R\$ 26.235,53	R\$ 25.257,17	R\$ 20.763,84	R\$ 24.953,67	R\$ 10.890,73
LOCAL: RUA MARUI FERRARI, Nº 85 - BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO			R\$ 130.737,37	15/06/2026	% Mensal	17,31%	20,07%	19,32%	15,88%	19,09%	8,33%
					Custo Acum.	R\$ 22.636,43	R\$ 48.871,96	R\$ 74.129,13	R\$ 94.892,97	R\$ 119.846,64	R\$ 130.737,37
					% Acum.	17,31%	37,38%	56,70%	72,58%	91,67%	100,00%
Item	Serviços	Custo (R\$)	Início (Meses)	Duração (Meses)	1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.315,70	1	1	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.886,76	1	2	R\$ 7.315,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 13.969,19	2	2	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%
4	ALVENARIA E VEDAÇÃO	R\$ 30.957,48	2	2	R\$ 15.320,73	R\$ 6.566,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 10.732,97	4	1	0%	30%	70%	0%	0%	0%	0%
6	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 12.307,23	5	2	R\$ -	R\$ 4.190,76	R\$ 9.778,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 13.706,03	5	1		50%	50%	0%	0%	0%	0%
8	PINTURA	R\$ 7.198,56	6	1	R\$ -	R\$ 15.478,74	R\$ 15.478,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.265,16	4	2	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.398,29	4	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.732,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						0%	0%	0%	70%	30%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.615,06	R\$ 3.692,17	
					0%	0%	0%	0%	100%	0%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.706,03	R\$ -	
						0%	0%	0%	0%	100%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.198,56	
					0%	0%	0%	50%	50%	0%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,58	R\$ 2.632,58	R\$ -	
						0%	0%	100%	0%	0%	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.398,29	R\$ -	R\$ -	