PREFEITURA DE

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CAPAO BONITO PROPONENTE / TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO PREVISAO DATA DE INICIO
CONSTRUCAO DE ADUELAS DE CONCRETO, GALERIAS DE
DRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E PASSEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO PUBLICO 01/04/2024
o Porcentagem 1 2 3 4 5 6
Item | Descricao Valor (R3) (%) Parcelas: abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24
1. SERVICOS PRELIMINARES 3.297,57 2,31%| %Periodo:|  100,00%
2. DEMOLICAO E MOVIMENTO DE TERRA 8.184,60 5,72%| %Periodo: 50,00% 50,00%
3. PREPARACAO DE BASE 21.684,44 15,16%| %Periodo: 100,00%
4. ADUELA E MURO DE ALA 58.965,33 41,23%| %Periodo: 50,00% 50,00%
5. GALERIA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 20.046,61 14,02%| %Periodo: 50,00% 50,00%
6. GUIA, SARJETA E PASSEIO 12.506,00 8,74%| %Periodo: 100,00%
7. PAVIMENTACAO ASFALTICA 14.346,55 10,03%| %Periodo: 100,00%
8. GUARDA-CORPO 3.980,28 2,78%| %Periodo: 100,00%
TOTAL SERVICOS (R$) 143.011,38 %: 5,17% 18,02% 20,62% 27,62% 18,54% 10,03%
PERIODO: ADITIVO:
INVESTIMENTO:|  7.389,87|  25.776,74|  29.482,67| 39.505,97| 26.509,59|  14.346,55
%: 5,17% 23,19% 43,81% 71,43% 89,97% 100,00%
ACUMULADO: ADITIVO:
INVESTIMENTO:|  7.389,87|  33.166,61|  62.649,28| 102.155,25| 128.664,83| 143.011,38
CAPAO BONITO / SP
Local Responsavel Técnico EXECUTADOS
Nome: HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR A EXECUTAR

05 DE FEVEREIRO DE 2024

Data

CREA/CAU: 5061445532




