
PREVISÃO DATA DE INICIO

01/04/2024

1 2 3 4 5 6

abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24

1. 3.297,57 2,31% %Periodo: 100,00%

2. 8.184,60 5,72% %Periodo: 50,00% 50,00%

3. 21.684,44 15,16% %Periodo: 100,00%

4. 58.965,33 41,23% %Periodo: 50,00% 50,00%

5. 20.046,61 14,02% %Periodo: 50,00% 50,00%

6. 12.506,00 8,74% %Periodo: 100,00%

7. 14.346,55 10,03% %Periodo: 100,00%

8. 3.980,28 2,78% %Periodo: 100,00%

143.011,38 5,17% 18,02% 20,62% 27,62% 18,54% 10,03%

7.389,87 25.776,74 29.482,67 39.505,97 26.509,59 14.346,55

5,17% 23,19% 43,81% 71,43% 89,97% 100,00%

7.389,87 33.166,61 62.649,28 102.155,25 128.664,83 143.011,38

Local Responsável Técnico EXECUTADOS

Nome: HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR À EXECUTAR

CREA/CAU: 5061445532

Data

INVESTIMENTO:

05 DE FEVEREIRO DE 2024

ACUMULADO:

%:

ADITIVO:

INVESTIMENTO:

CAPÃO BONITO / SP

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO, GALERIAS DE 

DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIO 

PÚBLICO

ADUELA E MURO DE ALA

Item Descrição

TOTAL SERVIÇOS (R$)

PERIODO:

%:

ADITIVO:

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

GUARDA-CORPO

Valor (R$)
Porcentagem 

(%)
Parcelas:

SERVIÇOS PRELIMINÁRES

DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA

PREPARAÇÃO DE BASE

GALERIA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

GUIA, SARJETA E PASSEIO


