
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR  R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

1 PROCESSO IMPLANTAÇÃO DA NOVA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BAIRRO CRUZEIRO 65.784,00              21.928,00       21.928,00          21.928,00           

21.928,00       21.928,00          21.928,00           

PERCENTUAL EXECUTADO (%) 33,33% 33,33% 33,33%

33,33% 66,67% 100,00%

TOTAL 65.784,00              

CAPÃO BONITO, 22 DE JULHO DE 2024.

____________________________________

LUIZ FERNANDO COSTA NUNES

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

CREASP:5069203084

O B R A : EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RUA JAIR GOMES - BAIRRO CRUZEIRO

EMPRESA: A SER CONTRATADA

DATA INICIAL:

PERCENTUAL EXECUTADO (%) ACUMULADO

TOTAL MENSAL SIMPLES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
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